



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

A.A (32/24)

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 5/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της υπ. αριθμ. 5976/4-10-23 Σύμβασης με τίτλο : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ" ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ

Σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4635/19,αρθ..184,παρ.1,σύμφωνα με την 18318/13-3-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 και κατόπιν της υπ'αριθμ.959/22-2-24 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 19 μελών έλαβαν μέρος 18, ήτοι:

A.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1.) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Κεραμίδας Γ., 3.)Παντελής Β.,4.)Σαμπάνης Σ., 5.)Αναγνωστόπουλος Γ., 6.)Χατζαντωνά Χ., 7.) Μανωλάκος Ηλ., 8.)Γαλουντζή-Σαμπάνη Χρ., 9.)Στάϊκου Μ.,10.)Σούχλα Στ.,11.)Κρίγκος Ν.,12.) Θεοδώρου Αν. ,13.)Λεσιώτης Σπ., 14.)Μέλλου Μ.,15.)Αναστασιάδης Γ.,16.) Λίλλος Σπ., 17.)Πάλλη-Μάγειρα Αν., 18.)Σκούρη Σ.

Απόντες

1) Σούχλας Σ

B.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μούγιος Αναστάσιος, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

1.)Λάμπρου Δ. (Λουτροπόλεως), 2.)Μαργαρώνης Κ. (Κουνουπίτης), 3.)Σόμπα Μαλαματένια (Γαλατά), 4.) Τσαλής Κ. (Τακτικούπολης), 5.) Λίλλος Αν. (Καρατζά)

Απόντες

1.) Παυλής Ι. (Κυψέλης), 2.) Λεβειδιώτης Γ. (Άνω Φαναρίου), 3.) Ντάνος Αθ. (Τροιζήνος), 4.) Νικολάου Δ. (Μεγαλοχωρίου), 5.) Λίτσας Αθ. (Δρυόπης)

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος

Αριθμός θέματος 6^ο ΗΜ.Δ

A.A 32/24

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της υπ. αριθμ. 5976/4-10-23 Σύμβασης με τίτλο : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ" ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μανωλάκο ο οποίος πρότεινε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α΄ 85/11-04-2012)».
3. Την υπ΄ αριθ.: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β΄ / 11.05.2018), περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

9. Την υπ' αριθμ. 203/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων με την οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης ο οικονομικός φορέας **“ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”**
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5976/04-10-2023 Εργολαβική Σύμβαση ποσού **40.945,00 €** (πλέον Φ.Π.Α.).
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τα οποία η ολοκλήρωσή της έχει συνολική προθεσμία εκτέλεσης **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι μέχρι και την **02-03-2024**.
12. Το από **21/02/2024** έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι έως την **02/05/2024**, λόγω αναμονής ενημέρωσης σχετικά με την τοποθέτηση ή μη της περίφραξης στην παιδική χαρά του Γαλατά η οποία είναι προσκείμενη στον αιγιαλό.
13. Τις γενικές συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση του οικονομικού φορέα **“ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”** για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά **δύο (2) μήνες** δηλαδή έως και τις **02-05-2024** καθώς: αναμένεται ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση ή μη της περίφραξης στην παιδική χαρά του Γαλατά η οποία είναι προσκείμενη στον αιγιαλό.
3. Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι έως την **02/05/2024** και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας **“ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έχουν λόγω των παραπάνω μέτρων καθυστερήσει.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ μετά από συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Ομόφωνα εγκρίνει παράτασης της υπ. αριθμ. 5976/4-10-23 Σύμβασης με τίτλο : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ" ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ, έως 2-5-2024 , με το σκεπτικό της εισήγησης του κ. Μανωλάκου

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ