



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2025

Εκ του Πρακτικού της **19/25** τακτικής-μεικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Τροιζηνίας – Μεθάνων

ΘΕΜΑ 5^ο ΗΜ/Δ

Παράταση της προμήθειας με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΟΜΑΔΑ Β) Δύο (2) Mini Λεωφορεία (χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 22 επιβατών)» (Υ/Ε 1) της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για τη λειτουργία τους και ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών φόρτισης» του Χ. Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αναδόχου «AUTOMOTIVE SOLUTIONS Α.Ε.».

Σήμερα, την 19^η Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στον Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων, συνήλθε σε τακτική- μεικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, κατόπιν της υπ' αριθμό 5129/2025 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με παρ. 4, του άρ. 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως ισχύει.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παρ. 10, του αρ. 67, του Ν. 3852/2010, αφού σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών ήταν παρόντα δέκα έξι (16) και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Τζινιέρης Ανδρέας	Σκούρτη Σοφία
Χατζαντωνά Χαρितωμένη	Σούχλας Σωτήριος
Παντελής Βασίλειος	Λεσιώτης Σπυρίδων
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος	
Μέλλου Μαρία	
Στάϊκου Μαρία	
Σούχλα Στυλιανή	
Σαμπάνης Σωτήριος	

Γαλουντζή Σαμπάνη Χρυσούλα	
Κρίγκος Νικόλαος	
Μάγειρα Πάλλη Αναστασία	
Μανωλάκος Ηλίας	
Αναστασιάδης Γεώργιος	
Κεραμίδας Γεώργιος	
Λίλλος Σπυρίδων	
Θεοδώρου Αναστάσιος	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1) Λίτσας Αθ. (Δρυόπης), 2) Παυλής Ι. (Κυψέλης), 3) Λεβειδιώτης Γ. (Άνω Φαναρίου), 4) Τσαλής Κ. (Τακτικούπολης), 5) Λίλλος Αν. (Καρατζά), 6) Ντάνος Αθ. (Τροιζήνος), 7) Μαργαρώνης Κ. (Κουνουπίτσης), 8) Νικολάου Δ. (Μεγαλοχωρίου), 9.) Σόμπα Μαλαματένια (Γαλατά, 10.) Λάμπρου Δ. (Λουτροπόλεως).

Στη Συνεδρίαση δεν συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μούγιος.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελο Κόλλια.

ΘΕΜΑ 5^ο ΗΜ /Δ

A/A 111/25

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, δίνει το λόγο στον κ. Μανωλάκο ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:

«Τίθενται υπόψιν του συλλογικού οργάνου τα κάτωθι, σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ 996902 (απ.5522) Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'αρ 104/2024 Απόφαση Δ.Σ.:

η Ε.Π.Π. της σύμβασης αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους

1. «Σαμουρκασίδου Αναστασία , Ηλγος Μηχ/κός Π.Ε. υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος,
2. Μουγκογιάννη Αργυρώ, Αρχιτέκτων Μηχκός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος,
3. Κυριακόπουλος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της ΔΤΕ Πειραιώς & Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος,

Λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής :

- 1) την υπ'αρ 3037/27-05-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Δύο (2) Mini Λεωφορεία (χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 22 επιβατών)» μεταξύ του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και της εταιρείας «AUTOMOTIVE SOLUTIONS A.E.».

- 2) Την υπ'αρ 10/2025 (9ΔΚ0ΩΗΛ-ΕΟΨ) απόφαση του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης σχετικά με το μήκος των λεωφορείων.
- 3) Το άρ 3 της σύμβασης όπου η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας και για τις τρεις (3) επιμέρους συμβάσεις , ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους, ήτοι μέχρι τις 27/03/2025.
- 4) Την υπ'αρ 39/2025 απόφαση (9ΓΧΩΩΗΛ-ΚΥΝ) του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων που αφορά την παράταση της εν λόγω σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27/08/2025 μετά από αίτημα της αναδόχου.
- 5) Την από 29/07/2015 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας προς την αναθέτουσα αρχή για την παράταση της εν λόγω σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι έως την 26/12/2025, καθώς όπως επικαλείται , η καθυστέρηση οφείλεται στην κατασκευάστρια εταιρεία «EVERSUM» (τίθεται το επισήμως μεταφρασμένο περιεχόμενο).
- 6) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρ. 221 του Ν 4412/2016 παρ 11 ..α) ...β) για την παρακολούθηση παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.
- 7) Η επιτροπή της περ β εισηγείται και για τα ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρ 132 με την επιφύλαξη του άρ 41.»
- 8) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρ 206 Ν4412/2016 ισχύουν τα εξής : « Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,γ) **το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.** 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.⁵ Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Με βάση τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, καθώς

- Η χορήγηση παράτασης προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση (άρ 3)
- Το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης,
- Οι καθυστερήσεις εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία «EVERSUM» στο έγγραφο που επισυνάπτει η «AUTOMOTIVE SOLUTIONS A.E.». δεσμεύεται ότι θα παραδώσει τα δύο Mini λεωφορεία εντός τεσσάρων (4) μηνών.

Η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά ώστε να χορηγηθεί παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και τις 26-12-2025 στην υπ'αρ 3037/27-05-2024 (ΑΔΑ 678ΑΩΗΛ-ΕΥΖ) σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Δύο (2) Mini Λεωφορεία (χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 22 επιβατών)» μεταξύ του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και της εταιρείας AUTOMOTIVE SOLUTIONS A.E., χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γαλατάς, 11-8-2025

Η επιτροπή παραλαβής

Σαμουρκασίδου Αναστασία

Μουγκογιάννη Αργυρώ

Κυριακόπουλος Δημήτριος»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το σώμα να λάβει σχετική απόφαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις διατάξεις :

- Τις διατάξεις τού άρθρου 65 τού Ν. 3852/2010.
- Τις Εγκ ΥΠΕΣ 13533/2024 & 20541/2024.
- Τα άρ. 206 και 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΟΜΑΔΑ Β) Δύο (2) Mini Λεωφορεία (χωρητικότητας κατ'

ελάχιστον 22 επιβατών)» (Υ/Ε 1) της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για τη λειτουργία τους και ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών φόρτισης» του Χ. Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αναδόχου «AUTOMOTIVE SOLUTIONS A.E.», μέχρι τις 26-12-2025».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι:

Ομόφωνα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (ΟΜΑΔΑ Β) Δύο (2) Mini Λεωφορεία (χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 22 επιβατών)» (Υ/Ε 1) της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων, περιλαμβανομένης της εγγύησης και της υποστήριξης – εκπαίδευσης για τη λειτουργία τους και ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών φόρτισης» του Χ. Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αναδόχου «AUTOMOTIVE SOLUTIONS A.E.», μέχρι τις **26-12-2025**».

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2025

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ