



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 28^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Α.Α (144/23)

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 28/2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

**ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»**

Σήμερα την 27^η Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 15:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεφώνου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4635/19, αρθ..184, παρ.1, σύμφωνα με την 18318/13-3-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με *«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»*, και κατόπιν της υπ'αριθμ.4337/27-7-23 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών έλαβαν μέρος (απάντησαν) 21, ήτοι:

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1.) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.) Μέλλου Μαρία, 3.) Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία, 5.) Λίτσας Κων/νος, 6.) Αναστασιάδης Γεώργιος, 7.) Σκούρτη Σοφία, 8.) Λαζάρου Κων/νος, 9.) Θεοδωροπούλου Σοφία, 10.) Καρνέζης Σπυρίδων, 11.) Ανδρέου Χρυσούλα, 12.) Παντελής Βασίλειος, 13.) Αθανασίου Σάββας, 14.) Πατουλιάς Κωνσταντίνος, 15.) Σαμπάνης Δημήτριος, 16.) Καραγιάννης Γεώργιος, 17.) Μέλλος Ιωάννης, 18.) Σούχλα Στυλιανή, 19.) Κεραμίδας Γεώργιος, 20.) Γαλουντζή- Σαμπάνη Χρυσούλα, 21.) Καραγιάννης Κων/νος

Απόντες

Ουδείς

Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σούχλας Σωτήριος, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1.) Ντάνος Αθανάσιος, Κ. Τροιζήνος, 2.)) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ. Τακτικούπολης, 3.) Μούγιου Μαρία, Κ. Άνω Φαναρίου, 4.) Χατζίνας Γεώργιος, Κ. Μεγαλοχωρίου, 5.) Λαζάρου Ελευθέριος, Κ. Λουτροπόλεως, 6.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης, 7.) Λίλλος Σπυρίδων, Κ. Καρατζά, 8.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος, Κ. Δρυόπης, 9.) Γερασίμου Ευάγγελος, Κ. Γαλατά., 10.) Μαργαρώνης Κων/νος, Κ. Κουνουπίτσας

Τα πρακτικά της συνεδρίασης μέσω τηλεφώνου τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος

Αριθμός θέματος 3^ο ΗΜ.Δ

A.A 144/23

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης καλώντας τον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο ξεχωριστά και θέτοντας υπόψη το υπ αριθ. 886820/17-7-23 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, προτείνοντας την έγκρισή του. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά

Το Δ.Σ. , μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Ομόφωνα την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ**» κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως **21-11-2023** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το υπ αριθ. 886820/17-7-23 σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων,

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ